

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы


В.М. Старовойтов

Приказ № 99 от 25 мая 2023 г



П Л А Н
мероприятий (дорожная карта) по созданию и открытию
Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

№ п\п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ожидаемые результаты	Ответственный
-------	--------------------------	-----------------	----------------------	---------------

1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - издание приказа о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. 	Май 2023	Приказ руководителя ОО о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	Руководитель ОО
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра;	Июнь 2023 г.	Приказ руководителя ОО	Руководитель ОО
3	Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Июнь 2023 г.	Приказ руководителя ОО	Руководитель ОО
4	Создание Интернет странички на сайте школы.	Июнь 2023 г.	Раздел на сайте школы	Школьный координатор Центра
5	Создание баннера на официальном сайте	Июнь 2023 г.	Раздел на сайте школы	Школьный координатор Центра
6	Повышение квалификации педагогов Центра образования	Июнь – август 2023 г	Свидетельство о повышении квалификации	Руководитель ОО
7	Проведение ремонтных работ по созданию Центра образования «Точка роста»	Июнь – август 2023 г	Акт выполненных работ	Руководитель ОО

8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - ремонт площадок школы в соответствии с фирменным стилем «Точка роста».	март – август 2023 г	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Руководитель ОО
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий в Центре образования .	Июнь – август 2023 г	План мероприятий	Школьный координатор Центра
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования	До 08 сентября 2023 г	Приказ руководителя ОО о зачислении	Руководитель ОО
11	Открытие Центра образования	До 01 сентября 2023 г	Информационное освещение в социальных сетях	Руководитель Центра
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты в соответствии с методическими рекомендациями Министерства Просвещения РФ	Июнь – август 2023 г		Руководитель Центра